

**III TRIM 2020**

**AMPLIACIÓN DE PLAZO - SUPERVISIÓN**

Proyecto	Componente	Resolución de Gerencia General N°	Fecha	Concepto	No de días calendario	Contrato	Contratista
SERVICIO DE SUPERVISIÓN, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA INSTRUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN ZONAS INESTABLES	SUPERVISIÓN	00055-2020-G	2020-07-07	DENEGATORIA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02	82	170071	GEOSERVICE AMBIENTAL S.A.C.

**APROBACIÓN DE ADICIONAL O DEDUCTIVO**

Proyecto	Componente	Resolución de Gerencia General N°	Fecha	Concepto	Contrato	Contratista	Monto (incluye IGV)
SERVICIO DE SUPERVISIÓN, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA INSTRUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN ZONAS INESTABLES	SUPERVISIÓN	0056-2020-G	2020-07-10	ADICIONAL	170071	GEOSERVICE AMBIENTAL S.A.C.	S/. 62,904.38

**LIQUIDACIÓN DE OBRA**

Proyecto	Componente	Resolución de Gerencia General N°	Fecha	Concepto	Contrato	Contratista	Costo Final de la Obra - Liquidación (incluye IGV)
MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DELA BASE MILITAR LOS MACHOS Y CENTRAL HIDROELÉCTRICA RESTITUCIÓN	OBRA	00071 -2020-G	2020-08-05	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA	171421	P & S CONTRATISTAS GENERALES SRL.	S/ 317 406,41

