

IV TRIM 2020

LIQUIDACIÓN DE OBRA

Proyecto	Componente	Resolución de Gerencia General N°	Fecha	Concepto	Contrato	Contratista	Costo Final de la Obra - Liquidación (incluye IGV)
SALDO DE OBRA PARA LA INSTRUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN ZONAS INESTABLES SEGUNDA ETAPA	OBRA	00101-2020-G	2020-10-01	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA	169121	CONSORCIO INSTRUMENTACIÓN TABLACHACA	S/. 4,706,735.43

LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN

Proyecto	Componente	Resolución de Gerencia General N°	Fecha	Concepto	Contrato	Contratista	Costo Final de la Consultoría de Obra - Liquidación (incluye IGV)
SERVICIO DE SUPERVISIÓN, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA INSTRUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN ZONAS INESTABLES	SUPERVISIÓN	00110-2020-G	2020-10-23	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN	170071	GEOSERVICE AMBIENTAL S.A.C.	S/. 805,518.22

