

## IV TRIM 2022

### AMPLIACIÓN DE PLAZO - OBRA

Proyecto	Componente	Resolución de Gerencia General N°	Fecha	Concepto	No de días calendario	Contrato	Contratista
REPARACIÓN DE EMBALSE; EN EL(LA) CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO EN LA LOCALIDAD QUICHUAS, DISTRITO DE QUICHUAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	OBRA	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 00186 -2022-G	17 de noviembre de 2022	DENEGATORIA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°1	-	CONTRATO N°2240030	IESA S.A.

### APROBACIÓN DE ADICIONAL O DEDUCTIVO

Proyecto	Componente	Resolución de Gerencia General N°	Fecha	Concepto	Contrato	Contratista	Monto (incluye IGV)
REPARACION DE EMBALSE; EN EL(LA) CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO EN LA LOCALIDAD QUICHUAS, DISTRITO DE QUICHUAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	OBRA	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 00205 -2022-G	02 de diciembre de 2022	APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 01	CONTRATO N°2240030	IESA S.A.	S/. 548,456.86

Proyecto	Componente	Resolución de Gerencia General N°	Fecha	Concepto	Contrato	Contratista	Monto (incluye IGV)
REPARACION DE EMBALSE; EN EL(LA) CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO EN LA LOCALIDAD QUICHUAS, DISTRITO DE QUICHUAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	OBRA	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 198 -2022-G	24 de noviembre de 2022	APROBACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE PRESTACIONES	CONTRATO N°2240030	IESA S.A.	S/. 502,043.61

### RESOLUCIÓN DE CONTRATO

Proyecto	Componente	Resolución de Gerencia General N°	Fecha	Concepto	Contrato	Contratista
Remodelación de la Villa Campamento en el Centro de Producción Mantaro, distrito Colcabamba, provincia Tayacaja y departamento de Huancavelica	SUPERVISIÓN	Resolución de Gerencia General N° 00199-2022-G	2022-11-24	Resolución Parcial del Contrato de Supervisión	2140063	Empresa Constructora Mosan Contratistas Generales S.C.R.L.

