

## II TRIM 2022

### DENEGATORIA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO - OBRA

| Proyecto  | Componente | Resolución de Gerencia General N°              | Fecha      | Concepto                                | No de días calendario | Contrato | Contratista           |
|---|------------|--|------------|---|-----------------------|----------|-----------------------|
| Remodelación de la Villa Campamento en el Centro de Producción<br>Mantaro, distrito Colcabamba, provincia Tayacaja y departamento de Huancavelica | OBRA       | Resolución de Gerencia General N° 00077-2022-G | 2022-05-17 | Denegatoria de Ampliación de Plazo N° 1 | -                     | 2140083  | C&D NOR PERU E.I.R.L. |
| Remodelación de la Villa Campamento en el Centro de Producción<br>Mantaro, distrito Colcabamba, provincia Tayacaja y departamento de Huancavelica | OBRA       | Resolución de Gerencia General N° 00088-2022-G | 2022-05-27 | Denegatoria de Ampliación de Plazo N° 2 | -                     | 2140083  | C&D NOR PERU E.I.R.L. |

### INTERVENCIÓN ECONÓMICA

| Proyecto  | Componente | Resolución de Gerencia General N°             | Fecha      | Concepto                       | Contrato | Contratista           |
|---|------------|---|------------|--------------------------------|----------|-----------------------|
| Remodelación de la Villa Campamento en el Centro de Producción<br>Mantaro, distrito Colcabamba, provincia Tayacaja y departamento de Huancavelica | OBRA       | Resolución de Gerencia General N° 0063-2022-G | 2022-04-22 | Intervención económica de obra | 2140083  | C&D NOR PERU E.I.R.L. |

