

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN
Listado de Proyectos de Inversión
3er Trimestre de 2012
(En Nuevos Soles)

	Denominación del Proyecto	Presupuesto total	Presupuesto 2012 Aprobado		Ejecución a setiembre 2012	Presupuesto acumulado (c)	Código SNP	Referencia a dirección web de información del Banco de Proyectos SNP - MEF (d)
			Anual (a)	a setiembre 2012				
1	Proyecto Integral Embalse Tabiachaca (b)	72 626 536	12 811 949	8 806 907	4 804 501	26 184 711	4940	http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/banco/consultapip.php
2	Construcción Nuevas Oficinas Administrativas CPM	5 439 139	903 106	903 106	407 617	3 481 625	92237	http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/banco/consultapip.php
3	Construcción de Viviendas en CPM	8 617 298	320 500	320 500	662 704	8 165 048	2777	http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/banco/consultapip.php
4	Aflanz Hid Cuenca Media del Rio Pachacayo y C. Huarí (e)	15 684 992	12 203 070	3 422 888	3 052 653	3 830 921	51721	http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/banco/consultapip.php
5	Afianzamiento Hidrico Cuenca Alta del rio Pachacayo	4 381 941	234 404	234 404	237 803	334 328	142936	http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/banco/consultapip.php
6	Mejoramiento Infraestructura de la Sede Lima de ELP	2 917 856	69 295	3 800	0	34 200	201205	http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/banco/consultapip.php
Total Proyectos de Inversión con SNP			26 542 324	13 691 605	9 165 278			

(a) Presupuesto 2012 aprobado por FONAFE.

(b) La OPI-FONAFE y la DGPI en agosto de 2011 aprobaron la Verificación de Viabilidad del Proyecto. Ref: Hoja de Envío SIED 036-2011/OPI-FONAFE del 2011-08-15. La inversión no incluye el ISV, ni los Estudios de Preinversión y gastos administrativos incurridos en los referidos estudios.

(c) Considera Estudios de Preinversión, Supervisión, Asesorías, Adelantos, gastos administrativos, Estudios Complementarios, Expediente Técnico y Obra.

(d) Diríjase al vínculo indicado, y luego en la ventana de Banco de Proyectos que aparece, introducir el Código SNP que se indica para cada Proyecto y presionar la lupa.

(e) La OPI - FONAFE verificó la Viabilidad del Proyecto. Ref: Oficio N° 1353-2011/DE - FONAFE DEL 2011-12-28.

