

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2016	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJECUCION PRESUPUESTAL 2017				
			ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LAS L.T. DE 33 KV SAM-PRESA											
ADQUISICIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y COMEDOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO		0	450,000	0	0	0	0	0	0		.00
EQUIPOS DIVERSOS PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO		18,686,177	2,875,033	10,000	103,258	103,258	25,569	106,183	106,183	102.83	3.69
EQUIPOS DIVERSOS PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN TUMBES		977,668	275,250	0	0	0	1,467,246	1,561,012	1,561,012		567.13
EQUIPOS DIVERSOS PARA EL ÁREA COMERCIAL		25,614	192,500	0	0	0	0	0	0		.00
EQUIPOS DIVERSOS PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA		313,515	582,464	87,000	87,000	87,000	0	0	0	.00	.00
EQUIPOS DIVERSOS PARA LA SEDE LIMA		1,835,021	617,701	0	135,378	135,378	11,864	138,262	138,262	102.13	22.38
OBRA DE MANTENIMIENTO DE LA PRESA HUEGHUE		0	1,091,026	0	55,645	55,645	0	56,677	56,677	101.85	5.19
MEJORAM ZONAS DE LOS AFIANZ HIDRICOS, C. CAMPESINAS MATACANCHA, CARHUAMAYO, STA CLARA DE CHUIROC, P. SILVESTRE ATOC CONOC, DISTRITO DE CARHUAMAYO		0	3,333,400	0	0	0	0	0	0		.00
MEJORAM DE ZONAS DE LOS AFIANZ HÍDRICOS DE ELP, COMUNIDADES CAMPESINAS: VILLA DE JUNÍN, Y HUAYRE DEL DISTRITO DE JUNÍN, PROV. JUNÍN, DPTO JUNÍN		0	2,666,600	0	0	0	0	0	0		.00
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE FUNCIONALIDADES ESTANDAR SAP EN EL MODULO DE PM		0	600,000	0	0	0	0	0	0		.00
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO		0	799,711	0	0	0	0	0	0		.00
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE LA SEDE LIMA Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DETECCIÓN DE HUMO CONTRAINCENDIO		0	800,000	0	0	0	0	0	0		.00
OBRA DE ESTABILIZACIÓN DEL DERRUMBE 1, INCLUYE SUPERVISIÓN Y ASESORIA TÉCNICA (N° 159512 Y N° 156432)		0	435,961	0	0	0	0	0	0		.00
REHABILITACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN TÚNEL DE ADUCCIÓN, INCLUYE SUPERVISIÓN		0	377,600	0	0	0	0	0	0		.00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA AIRE COMPRIMIDO PARA EL TALLER DE MAESTRANZA SECA		0	423,725	0	0	0	0	0	0		.00
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		69,430,799	91,072,711	4,566,905	4,921,590	4,921,590	5,930,245	7,589,378	7,589,378	154.21	8.33