

RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL Y OTROS EMITIDOS DURANTE EL AÑO 2025

PERÍODO ABRIL - JUNIO 2025

AMPLIACIÓN DE PLAZO - OBRA

Proyecto	Componente	MEMORANDO - AMPLIACIÓN DE FACTO	Fecha	Concepto	No de días calendario	Contrato	Contratista
RECUPERACIÓN DEL CAMPAMENTO QUICHUAS DE LA PRESA TABLACHACA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO UBICADO EN DISTRITO DE QUICHUAS, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	OBRA	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0052-2025-G	2025-05-21	Denegatoria Ampliación de plazo No 1	-	2540012	VASMER CADS S.A.
RECUPERACIÓN DEL CAMPAMENTO QUICHUAS DE LA PRESA TABLACHACA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO UBICADO EN DISTRITO DE QUICHUAS, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA DE OBRA	OBRA	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0054-2025-G	2025-05-26	Denegatoria Ampliación de plazo No 2	-	2540012	VASMER CADS S.A.
RECUPERACIÓN DEL CAMPAMENTO QUICHUAS DE LA PRESA TABLACHACA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO UBICADO EN DISTRITO DE QUICHUAS, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA DE OBRA	OBRA	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0062-2025-G	2025-06-20	Denegatoria Ampliación de plazo No 3	-	2540012	VASMER CADS S.A.

RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA

Proyecto	Componente	Resolución de Gerencia General N°	Fecha	Concepto	Contrato	Contratista
CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO EN LA LOCALIDAD DE QUICHUAS, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	OBRA	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0059-2025-G	2025-06-11	Resolución de contrato de obra	2440060	CONSORCIO BICENTENARIO

